

Приложение к  
приказу БУ РК «ЦОКО»  
от «05» 11 2024 г. № 69

**План-график проведения итогового сочинения (изложения)  
(основной этап –4 декабря 2024 года)**

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

№ п/п	Наименование работ	исполнитель	дата начала	дата окончания
1	консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	горячая линия РЦОИ (884722)39090	08.11.2024г.	27.12.2024г.
<b>Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)</b>				
2	передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2025», версия 00.00 с ключами импорта в МОУО для заполнения персональные данные участников ИС (ИЗ)	РЦОИ, МОУО	08.11.2024г.	11.11.2024г.
3	установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2025», версия 00.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей))	МОУО, ОО	08.11.2024г.	11.11.2024г.
4	передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2025», версия 00.00 с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ), передача документов (ксерокопии паспорта и СНИЛС, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей), справки МСЭ, ЦПМПК (при наличии))	МОУО, РЦОИ	14.11.2024г. г. Элиста	15.11.2024г. Районы и СПО

5	выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2024», версия 00.00 с персональными данными участников ИС (ИЗ)	РЦОИ	18.11.2024г.	22.11.2024г.
6	Внесение статуса показателей в «Мониторинг подготовки к ГИА» (monitor.rustest.ru) – Раздел «Итоговое сочинение (изложение)» (основной этап)	РЦОИ		до 22.11.2024г.
7	распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ)	РЦОИ	25.11.2024г.	27.11.2024г.
8	проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, ответственными руководителями ППИС и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 4 декабря 2024 г. (основной этап)	РЦОИ, сектор ГИА	29.11.2024г. в 12:00 ч.	29.11.2024г. в 14:00 ч.
9	передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО	РЦОИ, МОУО, ОО	29.11.2024г. г. Элиста, Районы и СПО	29.11.2024г.
10	проведение инструктивного совещания по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 04.12.2024 г. (1 этап) для ОИВ, РЦОИ	Рособрнадзор	ноябрь	ноябрь
11	проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет»)	технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО.	28.11.2024г.	04.12.2024г
<b>Проведение итогового сочинения (изложения)</b>				
12	Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте <a href="http://www.coko08.ru">www.coko08.ru</a> и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО	РЦОИ. МОУО	04.12.2024г. в 09:45ч ИС в 09:30ч ИЗ	04.12.2024г.
13	проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ОО	04.12.2024г.	04.12.2024г.
14	проведение копирования бланков регистрации и	технические специалисты	04.12.2024г.	05.12.2024г.

	бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки.	ОО		
<b>Проверка итогового сочинения (изложения)</b>				
15	передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии	технические специалисты ОО, руководители ОО	04.12.2024г.	05.12.2024г.
16	передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ	технические специалисты ОО, руководители ОО	04.12.2024г.	05.12.2024г.
17	проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне	предметная комиссия	04.12.2024г.	07.12.2024г.
18	<b>передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ</b>	МОУО, ОО	09.12.2024г. Районы и СПО	10.12.2024г. г.Элиста
<b>Обработка результатов итогового сочинения (изложения)</b>				
19	Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация	РЦОИ	09.12.2024г.	13.12.2024г.
20	Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне	ФЦТ	16.12.2024г.	17.12.2024г.
21	Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО	РЦОИ, МОУО	18.12.2024г.	18.12.2024г.
22	Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения	РЦОИ, МОУО	27.12.2024г.	27.12.2024г.