

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

от « 16 » 11 2018 г.

№ 1642


г.Элиста

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Единой региональной системы оценки качества образования в Республике
Калмыкия на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях эффективной реализации государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», на основании Концепции единой региональной системы оценки качества образования в Республике Калмыкия, утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 29 июня 2018 года №1047, на основании решения коллегии министерства образования и науки Республики Калмыкия (протокол от 13 апреля 2018 года № 1) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») Единой региональной системы оценки качества образования в Республике Калмыкия на 2018-2020 годы (далее-план мероприятий).
2. БУДПОРК «КРИПКРО» (Мунчинова Л.Д.), БУ РК «ЦОКО» (Баринов Э.В.): обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки; представлять ежегодно в министерство отчет о реализации плана мероприятий до 25 января, следующего за отчетным.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием, частных и государственных образовательных организаций принять участие в реализации утвержденного плана мероприятий в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Питкиеву Т.И., заместителя министра.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия



Н.Г. Манцаев

План мероприятий («дорожная карта»)
Единой региональной системы оценки качества образования в Республике Калмыкия на 2018-2020 годы

№ п/п	Основные мероприятия	Срок проведения (месяц)	Этапы проведения (годы)			Исполнителя\ соисполнителей	Ожидаемые результаты
			2018	2019	2020		
I. Формирование нормативной правовой базы Единой региональной системы оценки качества образования в Республике Калмыкия (далее-ЕРСОКО)							
1.	Подготовка проектов нормативных правовых и распорядительных документов	декабрь	+			КРИПКРО ЦОКО	Внесение предложений по вопросам формирования ЕРСОКО в регионе
2.	Принятие и утверждение нормативных правовых и распорядительных документов	декабрь	+			МОН РК	Регламентация и упорядочение проведения процедурных мероприятий ЕРСОКО в регионе
3.	Разработка реестра международных исследований, федеральных мониторинговых исследований, региональных мониторингов, интеллектуальных олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, выставок, значимых для ЕРСОКО	декабрь	+			КРИПКРО ЦОКО	Определение статусности данных мероприятий, создание условий для учета результатов и их сопоставления в ЕРСОКО
4.	Разработка регламента проведения региональных процедур оценки качества образования	по мере необходимости	+	+	+	ЦОКО	Упорядочение и повышение качества проведения региональных оценочных процедур
5.	Разработка модели единой региональной электронной системы «Образование Республики Калмыкия»	декабрь	+			ЦОКО	Регламентация, автоматизация и повышение объективности и прозрачности ЕРСОКО

6.	Обновление нормативной правовой базы ЕРСОКО	по мере необходимости	+	+	+	МОиНРК КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование и актуализация ЕРСОКО в соответствии с изменениями норм законодательства РФ в сфере образования
7.	Разработка программы по повышению объективности оценивания образовательных результатов	1 квартал	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
8.	Разработка рекомендаций регионального уровня по системе внутреннего оценивания текущих результатов обучающихся в ОО	2 квартал	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
II. Методическое обеспечение ЕРСОКО							
9.	Разработка методических рекомендаций по созданию внутренней системы оценки качества образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и ФГОС	1 квартал	+			КРИПКРО	Разработка рекомендаций
10.	Разработка положения о независимой экспертизе образовательных программ	1 квартал	+			КРИПКРО	Повышение уровня и качества образовательных программ
11.	Установление перечня апробационных площадок по внедрению ЕРСОКО, закрепление кураторов площадок, статуса площадок	1 квартал	+			КРИПКРО	Определение апробационных площадок по внедрению ЕРСОКО
12.	Разработка методических рекомендаций по интерпретации результатов оценки качества образовательных достижений обучающихся и образовательной деятельности ОО	декабрь	+			КРИПКРО	Повышение уровня использования результатов, повышение качества образования, своевременная индивидуальная работа с каждым обучающимся в соответствии с ФГОС и адресная помощь

										ОО
13.	Организационное, техническое и методическое сопровождение электронных баз данных, включая результаты оценочных процедур ЕРСОКО	постоянно	+	+	+	+			ЦОКО	Оптимизация и структурирование управленческой информации
14.	Запуск интернет-портала по сопровождению единой региональной электронной системы оценки качества образования и методическая помощь в его формировании	декабрь	+						ЦОКО	Открытость, упорядоченность и оперативность в информировании пользователей
15.	Разработка методических рекомендаций по способам представления результатов оценочных процедур для различных категорий пользователей	по мере необходимости	+	+	+	+			ЦОКО	Повышения культуры информирования пользователей, разнообразие форм и способов представления информации, повышение качества образования
III. Система оценки качества общего образования										
16.	Разработка методических рекомендаций по осуществлению оценки качества в системе дошкольного образования	март		+					КРИПКРО	Повышение оценочной культуры в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС
17.	Разработка модели и инструментария для системы оценки качества дошкольного образования	май		+					КРИПКРО	Повышение качества оценки в системе дошкольного образования
18.	Апробация инструментария оценки качества дошкольного образования	сентябрь-октябрь		+					ЦОКО	Знакомство с инструментарием, апробация, использование в практике построения ЕРСОКО
19.	Мониторинг оценки готовности первоклассников к обучению в школе	сентябрь		+					КРИПКРО ЦОКО	Выявление реального уровня подготовки детей школе;

									предоставление учителям, психологам и родителям качественного инструментария; ранняя диагностика и своевременная помощь каждому ребенку
20.	Мониторинговые исследования оценки качества начального общего образования (международные, федеральные, региональные)	постоянно	+	+	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Получение объективной и надежной информации для объективной оценки эффективности работы учителей начальной школы для принятия обоснованных решений, способствующих обеспечению качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО
21.	Мониторинговые исследования оценки качества основного и среднего общего образования (международные, федеральные, региональные)	постоянно	+	+	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Получение объективной и надежной информации для объективной оценки эффективности работы учителей основной и средней общей школы для принятия обоснованных решений, способствующих обеспечению качества образования в соответствии с ФГОС и ФКГОС

22.	Проведение диагностических работ для обучающихся 9 и 11 классов в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ	постоянно	+	+	+	ЦОКО	Повышение уровня подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ, своевременное выявление проблемы и поиск путей их решения, проведение своевременной коррекционной работы
23.	Разработка инструментария и показателей эффективности деятельности ОО на основе рейтинга в рамках ЕРСОКО	декабрь	+			ЦОКО	Повышение эффективности деятельности ОО, а также деятельности руководителей и основных категорий работников
24.	Проведение мониторинга системы образования, внедрение регионального рейтинга образовательных организаций	3 квартал	+	+	+	ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
25.	Организация работы со школами с низкими образовательными результатами	постоянно	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
26.	Адресные оценочные мероприятия по результатам федеральных оценочных процедур	постоянно	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
27.	Проведение мониторинга уровня подготовки выпускников образовательных организаций, претендующих на получение медалей «За особые успехи в учении»	2 квартал	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
28.	Проведение мониторинга объективности Всероссийских проверочных работ	3 квартал	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
29.	Проведение мониторинга объективности ОГЭ	3 квартал	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования
IV. Работа с педагогическими кадрами							

30.	Подготовка сертифицированных специалистов по оценке качества образования для системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, в т.ч. экспертов	постоянно	+	+	+	+	КРИПКРО	Повышение уровня аналитической культуры
31.	Разработка программ для обучения экспертов-аналитиков для региональных и муниципальных систем образования	ежегодно	+	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Повышение уровня экспертной культуры
32.	Введение в программу курсовой подготовки педагогов модуль по проведению оценочных процедур и интерпретации результатов (в том числе работа с родителями по результатам оценки) в рамках ФГОС	постоянно	+	+	+	+	КРИПКРО	Повышение профессиональных компетенций педагогов, узких специалистов в области проведения ОКО и интерпретации результатов
33.	Создание сетевых команд сертифицированных школьных экспертов по внедрению диагностического тестирования на компетентностной основе по языковой, математической и естественно - научной грамотности и умению решать проблемы, по разработке инструментария для измерения индивидуального прогресса обучающихся	1 квартал		+			КРИПКРО	Повышение уровня компетенций специалистов по проведению оценки качества образования в основной и средней школе на компетентностной основе
34.	Создание сетевого сообщества региональных и муниципальных экспертов, муниципальных и школьных операторов ЕРСОКО	2 квартал		+			ЦОКО	Консолидация профессионального сообщества в области оценки качества образования для совершенствования профессиональной деятельности в сфере оценки качества образования; развития сотрудничества
35.	Проведение вебинаров, совещаний, семинаров, конференций по вопросам ЕРСОКО	по мере необходимо	+	+	+	+	МОиНРК КРИПКРО	Повышение профессиональных

		сти					ЦОКО	компетенций, единство подходов к интерпретации результатов. Соответствие содержания и форм представления результатов разным целевым аудиториям. Увеличение доли участия региональных экспертов в подготовке анализа и интерпретации результатов образовательного процесса	
36.	Формирование системы «социальных навигаторов» в сфере общего образования для населения	1 квартал				+	ЦОКО	Повышение информированности населения республики о системе общего образования	
V. Организационные мероприятия									
37.	Разъяснительная работа по введению ЕРСОКО среди участников проекта: региональных и муниципальных специалистов, руководителей и педагогов образовательных организаций и иных пользователей	постоянно	+	+	+	+	КРИПКРО ЦОКО	Разработка информационных продуктов для обучающихся, родителей специалистов и работников сферы образования, общественности в целях включения их в процедуру реализации ЕРСОКО	
38.	Организационное и методическое сопровождение внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)	по мере необходимости	+	+	+	+	КРИПКРО	Создание ВСОКО в соответствии с положением ЕРСОКО	
39.	Взаимодействие ЦОКО с муниципальными структурами и ОО в целях реализации ЕРСОКО	постоянно	+	+	+	+	ЦОКО	Решение задач управления качеством образования на	

	с использованием единого регионального электронного пространства								основе ЕРСОКО. Инициирование заключения договоров МОУО и ОО с ЦОКО о взаимодействиям реализации ЕРСОКО и совершенствования МСОКО, а также ВСОКО
40.	Организация мониторинга реализации направлений ЕРСОКО	постоянно	+	+	+	+	+	МОиНРК	Анализ эффективности реализации ЕРСОКО
41.	Заседание коллегии министерства «Об итогах мониторинга качества образования»	1 раз в полугодие	+	+	+	+	+	МОиНРК КРИПКРО ЦОКО	Совершенствование управления системы образования