

План-график подготовки и проведения итогового собеседования в БУ РК «ЦОКО» Республика Калмыкия

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового устного собеседования 13.03.2019г.

| Номер п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
|--|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Консультационная поддержка процедур проведения итогового собеседования | БУ РК «ЦОКО» | 25.02.2019 | 19.03.2019 |
| Подготовка к проведению итогового собеседования | | | | |
| 2. | Внесение в РИС сведений: об ОО, которые планируется задействовать при проведении итогового собеседования и сведений об участниках ИС-9 | РЦОИ | 25.02.2019 | 01.03.2019 |
| 3. | Передача из ОО сведений об участниках ИС-9 | ОО | 25.02.2019 | 01.03.2019 |
| 4. | Инструктаж по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | БУ РК «ЦОКО» (СИЦ) | 06.03.2019 15:00 | 06.03.2019 |
| 5. | Передача материалов по ИС-9 в ОО (после инструктажа) | РЦОИ | 06.03.2019 | 06.03.2019 |
| 6. | Передача форм для проведения ИС-9 в ОО (после инструктажа) | РЦОИ | 06.03.2019 | 06.03.2019 |
| 7. | Скачивание тем ИС-9 с сайта coko08.ru | Технический специалист | 13.03.2019 08:00ч | 13.03.2019 09:00ч |
| 8. | Проведение итогового собеседования | Ответственный организатор ОО | 13.03.2019 09:00ч. | 13.03.2019 |
| 9. | Передача материалов в РЦОИ | Ответственный организатор ОО | 13.03.2019 | 18.03.2019 |

| Номер п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Загрузка результатов итогового собеседования в РИС | | | | |
| 10. | Консолидация РЦОИ бланков с результатами оценивания из ОО, обработка посредством ПК «TestReader» и ПО «АИС ГИА» | Технический специалист РЦОИ | 13.03.2019 | 25.03.2019 |
| 11. | Рассылка результатов итогового собеседования в ОО | РЦОИ | 19.03.2019 | 26.03.2019 |