План-график подготовки и проведения итогового собеседования в БУ РК «ЦОКО» Республика Калмыкия
В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового устного собеседования 12.02.2025г.
	Номер п/п
	Наименование работ
	Исполнитель
	Дата начала
	Дата окончания

	1. 
	Консультационная поддержка процедур проведения итогового собеседования 
	БУ РК «ЦОКО»
	20.12.2024
	24.02.2025

	Подготовка к проведению итогового собеседования

	2. 
	Рассылка в МОУО дистрибутива Планирование ГИА-9 2025(Сбор РБД ГИА -9 и Итоговое собеседование (регистрация на ИС-9)), версия 00.00
	РЦОИ
	20.12.2024
	20.12.2024

	3. 
	Прием дистрибутива «Планирование ГИА-9 2025», версия 00.00 и документов ИС-9 (заявление на участие в ИС-9, копии паспорта, СНИЛС, согласие на обработку ПДН)
	РЦОИ, МОУО, ОО
	16.01.2025
Город
	17.01.2025
Район

	4. 
	Направление уведомлений ИС-9 основного этапа 14.02.2024г. в МОУО
	РЦОИ, МОУО
	03.02.2025
	03.02.2025

	5. 
	Проведение технической подготовки РЦОИ: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов итогового собеседования из ОО в РИС
	Технический специалист РЦОИ
	06.02.2025
	12.02.2025

	6. 
	Формирование и печать на станции печати бланков итогового собеседования (по количеству участников итогового собеседования)
	РЦОИ
	03.02.2025
	05.02.2025

	7. 
	Инструктаж по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах
	БУ РК «ЦОКО» (СИЦ)


	07.02.2025
12:00ч
	07.02.2025
14:00ч.


	8. 
	Передача материалов по ИС-9 в ОО 
	РЦОИ, МОУО, ОО
	07.02.2025

	07.02.2025

	9. 
	Проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет»)
	технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО, ответственные организаторы.
	06.02.2025
	12.02.2025

	Проведение итогового собеседования

	10. 
	Скачивание тем ИС-9 с технологического портала РЦОИ и передача в ОО, МОУО
	Технический специалист РЦОИ, технический специалист ОО
	12.02.2025
07:30ч
	12.02.2025
09:00ч

	11. 
	Проведение итогового собеседования
	Ответственный организатор ОО, технический специалист
	12.02.2025
09:00ч.
	12.02.2025

	12. 
	Передача материалов ИС-11, аудиозаписей ИС-9 в РЦОИ
	Ответственный организатор ОО
	12.02.2025

	17.02.2025


	Загрузка результатов итогового собеседования в РИС

	13. 
	Консолидация РЦОИ бланков с результатами оценивания из ОО, обработка посредством ПК «IXORA TestReader» и ПО «АИС ГИА»
	Технический специалист РЦОИ
	12.02.2025
	21.02.2025

	14. 
	Рассылка результатов итогового собеседования в ОО
	РЦОИ
	24.02.2025
	24.02.2025


