Приложение к			
приказу БУ РК «ЦОКО»		
от «___» _____2025 г. № ___	

План-график проведения итогового сочинения (изложения)
 (основной этап –3 декабря 2025 года)
В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).
	№ п/п
	Наименование работ
	исполнитель
	дата начала
	дата окончания

	1
	консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
	горячая линия РЦОИ
8(84722)39090
8(999)2599000
	07.11.2025г.
	30.12.2025г.

	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)

	2
	передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 с ключами импорта в МОУО для заполнения персональных данных участников ИС (ИЗ) 
	РЦОИ, МОУО
	07.11.2025г.
	10.11.2025г.

	3
	установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей))
	МОУО, ОО
	07.11.2025г.
	10.11.2025г.

	4
	передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ), передача документов (ксерокопии паспорта и СНИЛС, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей), справки МСЭ, ЦПМПК (при наличии))

	МОУО, РЦОИ
	14.11.2025г.
Районы и СПО 

	17.11.2025г.
г. Элиста

	5
	выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00   с персональными данными участников ИС (ИЗ)
	РЦОИ
	18.11.2025г.
	20.11.2025г.

	6
	Внесение статуса показателей в «Мониторинг подготовки к ГИА» (monitor.rustest.ru) – Раздел «Итоговое сочинение (изложение)» (основной этап)
	РЦОИ
	
	до 20.11.2025г.


	7
	распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ)
	РЦОИ
	24.11.2025г.
	26.11.2025г.

	8
	проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, ответственными руководителями ППИС и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 3 декабря 2025 г.
(основной этап)
	РЦОИ, сектор ГИА
	28.11.2025г.
в 12:00 ч.


	28.11.2025г.
в 14:00 ч.


	9
	передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО
	РЦОИ, МОУО, ОО
	28.11.2025г.
г. Элиста, Районы и СПО

	28.11.2025г.


	10
	проведение инструктивного совещания по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 03.12.2025 г. (1 этап) для ОИВ, РЦОИ
	Рособрнадзор
	ноябрь
	ноябрь

	11
	проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет»)
	технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО.
	27.11.2025г.
	03.12.2025г

	Проведение итогового сочинения (изложения)

	12
	Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте www.coko08.ru и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО
	РЦОИ. МОУО
	03.12.2025г. 
в 09:45ч ИС
в 09:30ч ИЗ
	03.12.2025г. 


	13
	проведение итогового сочинения (изложения) в ОО
	ОО
	03.12.2025г. 


	03.12.2025г. 


	14
	проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки.
	технические специалисты ОО
	03.12.2025г. 

	04.12.2025г. 


	Проверка итогового сочинения (изложения)

	15
	передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии
	технические специалисты ОО,
руководители ОО
	03.12.2025г. 

	04.12.2025г. 


	16
	передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ
	технические специалисты ОО, руководители ОО
	03.12.2025г. 

	04.12.2025г. 


	17
	проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне
	предметная комиссия
	03.12.2025г. 

	05.12.2025г.

	18
	передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ
	МОУО, ОО
	05.12.2025г.
Районы и СПО

	08.12.2025г.
г. Элиста


	Обработка результатов итогового сочинения (изложения)

	19
	Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация
	РЦОИ
	08.12.2025г.

	12.12.2025г.


	20
	Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне
	ФЦТ
	15.12.2025г.
	17.12.2025г.

	21
	Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО
	РЦОИ, МОУО
	17.12.2025г.
	17.12.2025г.

	22
	Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения
	РЦОИ, МОУО
	26.12.2025г.

	30.12.2025г.





